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TMC META PROJEKT
Új metatézis gyár felépítése 
és integrálása egy már működő 
Etilén gyárba.
Burghausen

Cégünk tevékenységének
további súlypontjai:

•  Hőerőművek szerelése

•  Szemétégető művek szerelése

•  Gyógyszeripari üzemek szerelése

•  Távfűtési rendszerek szerelése

•  Csővezetéki rendszerek előgyártása 
és szerelése

•  Ipari berendezések gyártása 
a vegyipari, olajipar és gyógyszeripari 
követelményeknek megfelelően
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Teljesítményadatok:Projektadatok:

Megbízó:
Kraftanlagen München

Tervező:
ABB Lumus Global GmbH

Kivitelezési időtartam: 

Előgyártás:
2006 december–2007 augusztus

Szerelés:
2007 április–2007 október

Leállás: (shut down):
2007 november (5 hét)

Feladatleírás:

Cégünk a Metatézis gyár kivitelezése 
keretében a felszíni csővezetéki 
rendszerek előgyártását, szerelését és 
azoknak élő üzembe való bekötését 
kapta feladatul 11 hónapos határidővel.

Feladatleírás:

A csővezetéki rendszerek az új és a 
meglévő gyárban mindössze hét hónap 
alatt kerültek beszerelésre. Külön kihí-
vást jelentettek a szükséges biztonsági 
előírások, valamint a szűkös helyviszo-
nyok, illetve a bekötési pontok átlagon 
felüli mennyiségéből eredő hosszabb 
reakció idők. Összesen 10 000 fm cső-
vezeték került általunk beépítésre, átlag 
∅ DN 150, a legnagyobb ∅ DN 1400 
mm volt. Szénacél vezetékek mellett, a 
meleg részeken P11, a hideg részeken 
TT- és Savállóacél vezetékek is beépítés-
re kerültek. A 15 500 hegesztési varratot 
sikerült egy 0,83% -os hibakvótával 
realizálnunk.

A leállás (shut down) során 5 hét alatt 
623 bekötést hajtottunk végre az ahhoz 
tartozó vizsgálatokkal és nyomáspró-
bákkal, miközben ezzel egyidőben a 
meglévő gyárban a szokásos tisztítási, 
karbantartási és élettartam növelő mun-
kálatok folytak.

A Halbo mce ZRt a kivitelezés csúcsidő-
szakában 90 fővel képviselte magát, az 
előgyártás, a szerelés és a próba üzem 
alatt a teljesített munka órák száma 
megközelítette a 140.000-et, mindez 
baleset mentesen. Ezt a balesetmentes 
munkavégzést a megbízónk prémium-
mal is honorálta.

Projektirányítás:

A megbízónk által kifejlesztett 
projektirányítási rendszer mellett 
az ABB raktározási és a LINDE AG 
WSD dokumentálási rendszere került 
alkalmazásra.

• Progressz: 1275 Isometria

• Nyomáspróba: 325 nyomó kör

• Minőség: 15500 hegesztési 
 varrat és 9300 varrat  
 vizsgálat

Elvégzett feladatok:

Cégünk a Metatézis gyár kivitelezé-
se keretében a felszíni csővezetéki 
rendszerek előgyártását, szerelését és 
azoknak élő üzembe való bekötését 
kapta feladatul az alábbi bontásban:

Anyaggazdálkodás (a megbízónk 
rendszerébe integráltan)

Csővezetéki rendszerek előgyártása és 
szerelése (551.191 tonna, armatúrák, 
szelepek nélkül)

Meglévő csővezeték rendszerek bontása 
(160 tonna)

Csőtartók szerelése (29 tonna)

Nyomáspróba

Dokumentáció

Minőség biztosítás és minőség 
ellenőrzés

Munkavédelmi és munkabiztonsági 
feladatok az

 – SCC** előírások és

 –  a megrendelővel kötött 
szerződés előírása szerint


